
โครงการ

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ท้ังหมด ระหวาง ยังไมได ระหวาง ยังไมได เสร็จ ระหวาง ยังไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน18 17 - 17 - 18 - 18 - 18 - 18 -

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม56 14 5 5 4 33 5 14 14 38 9 7 22

ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเท่ียว13 3 1 - 2 7 - 5 2 11 - 6 5

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม4 2 - - 2 4 - 2 2 4 1 2 1

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหาร14 10 - 7 3 13 1 10 2 13 2 9 2

รวม 105 46 6 29 11 75 6 49 20 84 12 42 30

หมายเหตุ : ดําเนินการแลวเสร็จไตรมาสที่ 1-2 จํานวน 12 โครงการ

 โครงการที่ดําเนินการไตรมาสที่ 3 จํานวน 84  โครงการ   

    - โครงการแลวเสร็จ     12   โครงการ  คิดเปนรอยละ  14.29

    - โครงการที่อยูระหวาง 42  โครงการ  คิดเปนรอยละ  50.00

    - ยังไมไดดําเนินการ     30  โครงการ  คิดเปนรอยละ  35.71

เสร็จ

สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ไตรมาสท่ี 3

โครงการ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2

โครงการ เสร็จ โครงการ



1

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ 

และพัฒนาคุณภาพชวีิต

2.2 แผนงานการศึกษา

1 โครงการคายพัฒนาทักษะนักเรียนสูความเปนเลิศ

ดานศิลปะ ดนตรี และวิชาการ 310,000 219,700          รร.อบจ.

2 โครงการอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือการประกวด

วงดนตรีลูกทุง ของโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ 100,000 93,000            รร.อบจ.

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา

คาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับ 456,000 228,000          รร.อบจ.

มัธยมศกึษาตอนตน

4 โครงการทุนการศกึษาและชวยเหลือนักเรียนยากจน 1,000,000      1,000,000       กองการศกึษาฯ

และดอยโอกาส อบจ.เพชรบูรณ

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน 750,000         425,000          รร.อบจ.

เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน

6 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 100,000         100,000          รร.อบจ.

2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

จังหวัดเพชรบูรณ 20,000,000 18,465,062.40    สํานักปลัดฯ

ฝายสวัสดิการสังคม

2 โครงการปองกันและควบคุมวัณโรคในจังหวัด 500,000         231,040          สํานักปลัดฯ

เพชรบูรณ ฝายสวัสดิการสังคม

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 ) แลวเสร็จ  12 โครงการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบกิจาย



2

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 ) แลวเสร็จ  12 โครงการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบกิจาย

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กอง

จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 490,000 490,000          ยุทธศาสตร

และงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม การลด คัดแยก 

และการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย 200,000 3,825              กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

1 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร 24,000,000 16,438,639.34    สํานักปลัดฯ

ทองถ่ิน

2 โครงการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน 2,000,000 64,935 กองการเจาหนาที่

จังหวัดเพชรบูรณ



รายการ

ลําดับ แผนงาน/รายการ ทั้งหมด เสร็จ ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ครุภัณฑสํานักงาน 29 8 3 5 -

2 ครุภัณฑการเกษตร 1 1 - 1 -

3 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 4 - - - -

4 ครุภัณฑงานบานงานครัว 4 2 - 2 -

5 ครุภัณฑกีฬา 1 1 1 - -

6 ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป 1 1 - 1 -

7 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 13 7 6 1 -

รวม 53 20 10 10 0

หมายเหตุ : ดําเนินการจัดซื้อไปแลว 33 รายการ

ครุภัณฑไตรมาสที่ 3 จํานวน 20 รายการ

    -  แลวเสร็จ  10   รายการ  คิดเปนรอยละ  50.00

    - ระหวางดําเนินการ  10  รายการ  คิดเปนรอยละ  50.00

สรุปรายการครุภัณฑตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ไตรมาสที่ 3

รายการ



1

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 เกาอ้ีสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชนิดบุนวมดวยหนังเทียม 27,500 27,500.0 27,500     - - กองการศกึษาฯ
มีพนักพิงและพนักแขน จํานวน 11 ตัว 

ตัว ละ 2,500 บาท

2 เครื่องดูดฝุนขนาด 25 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 28,000    28,000     - - รร.อบจ.
14,000 บาท

3 โตะ - เกาอ้ีอเนกประสงค ขนาด 70x18x73-75 ซม.

เกาอ้ี ขนาด 30x180x43-44 ซม. จํานวน 20 ชุด 320,000 320,000  320,000   - - รร.อบจ.
ชุดละ 16,000 บาท

4 เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชนิดบุนวมดวยหนังเทียม 7,500 - - -  - อยูระหวางสืบราคา กองการ
มีพนักพิงและพนักแขน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท จากทองตลาด เจาหนาที่

5 เกาอ้ีสําหรับผูบริหารชนิดบุนวมมีพนักพิงและพนักแขน 7,500 - - -  - อยูระหวางสืบราคา กองการ
สามารถปรับได จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท จากทองตลาด เจาหนาที่

6 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง 4,450 - - -  - อยูระหวางสืบราคา กองการ
หลังละ 4,450 บาท จากทองตลาด เจาหนาที่

แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2564 ) จํานวน 20 รายการ แลวเสร็จ 10 รายการ

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว จัดซื้อจัดจาง เบิกจาย



2

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2564 ) จํานวน 20 รายการ แลวเสร็จ 10 รายการ

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว จัดซื้อจัดจาง เบิกจาย

7 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนรวมราคาติดตั้ง ชนิดแขวน 47,000 - - -  - อยูระหวางสืบราคา กองการ
(ระบบ Inverter) ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู จํานวน จากทองตลาด เจาหนาที่
1 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท

8 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 48,100 - - -  - อยูระหวางรางขอบเขต กองยุทธศาสตร
Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู พรอมอุปกรณและติดตั้ง ของงาน และงบประมาณ
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 48,100 บาท

ประเภทครุภัณฑการเกษตร

1 เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท 22,000 - - -  - อยูระหวางสืบราคาจาก กองการศึกษาฯ

จากทองตลาด

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

1 เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท 11,000 - - -  - อยูระหวางสืบราคาจาก

จากทองตลาด กองการศึกษาฯ



3

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2564 ) จํานวน 20 รายการ แลวเสร็จ 10 รายการ

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว จัดซื้อจัดจาง เบิกจาย

2 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 - - -  - อยูระหวางสืบราคาจาก กองการศกึษาฯ
9,500 บาท จากทองตลาด

ประเภทครุภัณฑกีฬา

1 ครุภัณฑกีฬา เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนกลุม 225,300 225,000  225,000   - -
สาระสุขศึกษา - พลศึกษา ของโรงเรียนองคการบริหาร รร.อบจ.
สวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม) จํานวน 

12 รายการ

   1. เสาแบดมินตันมีลอลื่อนแบบมีเฟอง จํานวน 1 ชุด

   2. เสาอเนกประสงค มีลอเลื่อนปรับระดับและเคลื่อนที่

จํานวน 2 อัน

   3. จักรขวางไฟเบอร นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม จํานวน 5 อัน

   4. จักรขวางไฟเบอร นํ้าหนัก 1.5 กิโลกรัม จํานวน 5 อัน

   5. จักรขวางไฟเบอร นํ้าหนัก 2 กิโลกรัม จํานวน 5 อัน

   6. แหลนอลูมิเนียมแขงขันน้ําหนัก 600 กรัม จํานวน 2 อัน

   7. สตารทติ้งบลอค ลูยางสังเคราะห จํานวน 1 อัน

   8. เบาะยิมนาสติกโฟมหุมหนังเทียม ขนาด 1x2 เมตร

หนา 40 มิลลิเมตร จํานวน 4 อัน



4

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2564 ) จํานวน 20 รายการ แลวเสร็จ 10 รายการ

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว จัดซื้อจัดจาง เบิกจาย

   9. เบาะเทควันโด กวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร

หนา 40 มิลลิเมตร จํานวน 16 อัน

   10. เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมไมวัดสวนสูง จํานวน 1 อัน

   11. เสาแขวนกระสอบทราย จํานวน 1 อัน

   12. ไมฮอกกี้ จํานวน 10 อัน

ประเภทครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

1 เครื่องดนตรีไทยเพ่ือใชในโครงการจัดตั้งวงดนตรีไทย 239,500 - - -  - ระหวางดําเนินการ
ของโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ สืบราคาจากทองตลาด รร.อบจ.
(วังชมภูวิทยาคม) จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย

  - รางระนาดเอกรางไมสักขอบดํา ลายเนื้อไมจํานวน3 ราง

  - ผืนระนาดเอก ไมชิงชัน คัดพิเศษ จํานวน 3 ผืน

  - รางระนาดทุม รางไมสักขอบดํา ลายเนื้อไม

จํานวน 3 ราง

   - ผืนระนาดทุม ไมไผบง คัดพิเศษ จํานวน 3 ผืน

   - ฆองวงใหญ รานไมสักขอบดํา พรอมลูกทองเหลือ

ลงหินหลอ จํานวน 2 วง

   - ฆองวงเล็ก รานไมสัก ขอบดําพรอมลูกทองเหลือ



5

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2564 ) จํานวน 20 รายการ แลวเสร็จ 10 รายการ

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว จัดซื้อจัดจาง เบิกจาย

ลงหินหลอ จํานวน 2 วง

   - ผืนระนาดเอก ไมชิงชัน คัดพิเศษ เทียบระดับคียสากล

จํานวน 1 ผืน

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 หนวย
จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 21,900    21,900     - - ตรวจสอบฯ
22,000 บาท

2 เครื่องพิมพเอกสาร ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี ชนิด อยูระหวาง หนวย
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000 -  - เปลี่ยนแปลงคาํชี้แจง ตรวจสอบฯ
 15,000 บาท

3 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 60,000 59,800    59,800     - - กองชาง
30,000 บาท



6

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2564 ) จํานวน 20 รายการ แลวเสร็จ 10 รายการ

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว จัดซื้อจัดจาง เบิกจาย

4 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 66,000 43,800    43,800     - -
 จํานวน2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท กองชาง

5 เครื่องพิมพเอกสารเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด

Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาท)ี จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,800 17,800    17,800     - - กองชาง
 8,900 บาท

6 เครื่องพิมพเอกสารเลเซอร หรือ LED สี ชนิด

Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาท)ี จํานวน 3 เครื่องๆละ 30,000 20,000    20,000     - - กองชาง
10,000 บาท

7 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 29,000 11,000    11,000     - - กองชาง
5,800 บาท



1

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 พก 27,500 27,500      กองการศึกษาฯ

มีพนักพิงและพนักแขน จํานวน 11 ตัว 

ตัว ละ 2,500 บาท

2 เครื่องดูดฝุนขนาด 25 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 28,000      รร.อบจ.
14,000 บาท

3 โตะ - เกาอ้ีอเนกประสงค ขนาด 70x18x73-75 ซม.

เกาอ้ี ขนาด 30x180x43-44 ซม. จํานวน 20 ชุด 320,000 320,000    รร.อบจ.
ชุดละ 16,000 บาท

ประเภทครุภัณฑกีฬา

1 ครุภัณฑกีฬา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนกลุม

สาระสุขศึกษา - พลศึกษา ของโรงเรียนองคการบริหาร

สวนจังหวัดเพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม) จํานวน 

12 รายการ 225,300 225,000    รร.อบจ.
   1. เสาแบดมินตันมีลอเลื่อนแบบมีเฟอง จํานวน 1 ชุด

   2. เสาอเนกประสงค มีลอเลื่อนปรับระดับและเคลื่อนที่

จํานวน 2 อัน

   3. จักรขวางไฟเบอร น้ําหนัก 1 กิโลกรัม จํานวน 5 อัน

   4. จักรขวางไฟเบอร น้ําหนัก 1.5 กิโลกรัม จํานวน 5 อัน

   5. จักรขวางไฟเบอร น้ําหนัก 2 กิโลกรัม จํานวน 5 อัน

   6. แหลนอลูมิเนียมแขงขันน้ําหนัก 600 กรัม จํานวน 2 อัน

   7. สตารทติ้งบลอค ลูยางสังเคราะห จํานวน 1 อัน

   8. เบาะยิมนาสติกโฟมหุมหนังเทียม ขนาด 1x2 เมตร

หนา 40 มิลลิเมตร จํานวน 4 อัน

   9. เบาะเทควันโด กวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร

หนา 40 มิลลิเมตร จํานวน 16 อัน

   10. เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมไมวัดสวนสูง จํานวน 1 อัน

   11. เสาแขวนกระสอบทราย จํานวน 1 อัน

   12. ไมฮอกกี้ จํานวน 10 อัน

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2564 ) แลวเสร็จ 10 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย



2

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 3 ( เมษายน - มิถุนายน 2564 ) แลวเสร็จ 10 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 หนวย
จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 21,900      ตรวจสอบฯ
22,000 บาท

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 60,000 59,800      กองชาง

3 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง 66,000 43,800      กองชาง

4 เครื่องพิมพเอกสารเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด

Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง 17,800 17,800      กองชาง
เครื่องละ 8,900 บาท

5 เครื่องพิมพเอกสารเลเซอร หรือ LED สี ชนิด

Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาท)ี จํานวน 3 เครื่อง 30,000 20,000      กองชาง

6 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน 4 เครื่อง 29,000 11,000      กองชาง



ตั้งไว จัดซื้อจัดจาง เบิกจาย แลวเสร็จ ระหวางดําเนินการ ไมไดดําเนนิการ เหตุผล

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลองเชิงชาย 4,291,000 - - -  - อยูระหวาง กองยุทธศาสตร

บานคลองน้ําคัน หมูที่ 9 ตําบลซับเปบ                                                    ดํานเนินการจัดจาง และงบประมาณ

อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต 11,288,000  11,240,646.56 11,240,646.56  - - กองยุทธศาสตร

โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling และงบประมาณ

ภัตตาคารเมืองหลม - สี่แยกน้ําพุงเทศบาลเมือง เพิ่มเติมฉ.3

หลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการปรับปรุงเครื่องเลนสนามเด็กเลน 13,805,500 - - -  - อยูระหวาง กองการศกึษาฯ

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง คณะกรรมการฯ เพิ่มเติม ฉ.5

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ จัดทํารางขอบเขต

ของงาน (TOR)

2 โครงการปรับปรุงศนูยวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู 43,933,000 - - -  - อยูระหวาง กองการศกึษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ คณะกรรมการฯ เพิ่มเติม ฉ.5

จัดทํารางขอบเขต

ของงาน (TOR)

โครงการที่ขออนุมัติเบิกตัดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) จํานวน 4 โครงการ

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ



ตั้งไว เบิกจาย

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต 11,288,000  11,240,646.56 กองยุทธศาสตร

โดยวิธี Asphalt Hot Mix In - Place Recycling และงบประมาณ

ภัตตาคารเมืองหลม - สี่แยกน้ําพุงเทศบาลเมือง

หลมสัก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

โครงการที่ขออนุมัติเบิกตัดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) แลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ



โครงการ แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ
ยังไมได

ดําเนินการ

1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2 1 1 -

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริม 2 - 2 -

การศกึษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

การกีฬา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ - - - -

การเกษตร และการทองเที่ยว

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ - - - -

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง - - - -

และการบริหาร

4 1 3 0

หมายเหตุ : โครงการทั้งหมด 9 โครงการ ดําเนินการไปแลว 5 โครงการ

 - โครงการที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 จํานวน 4 โครงการ

 - ดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ 25.00

 - ระหวางดําเนินการ  3 โครงการ  คิดเปนรอยละ 75.00

รวม

สรุปโครงการที่ขออนุมัติเบิกตัดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  รายไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ลําดับ แผนงาน/โครงการ

ไตรมาสที่ 3



ต้ังไว จัดซื้อจัดจาง เบิกจาย แลวเสร็จ ระหวางดําเนินการไมไดดําเนินการ เหตุผล

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบานหวยแปก - 30,640,000      28,800,635.70     28,800,635.70       -  - - กองชาง

บานฟองใต (พช.ถ.1-0011) ตําบลวังกวาง 

อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ

2 โครงการกอสรางถนน คสล. บานแควปาสัก หมูที่ 9 - 23,381,000      21,059,000          21,059,000           - - - กองยุทธศาสตร

บานทาไมทอง หมูที่ 7 - บานทาเลียง หมูที่ 10 และงบประมาณ

ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

โครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) จํานวน 2 โครงการ

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ



ตั้งไว เบิกจาย

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบานหวยแปก - บานฟองใต 30,640,000  ############ กองชาง

(พช.ถ.1-0011) ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว

จังหวัดเพชรบูรณ

2 โครงการกอสรางถนน คสล. บานแควปาสัก หมูที่ 9 - บาน 23,381,000  21,059,000     กองยุทธศาสตร

ทาไมทอง หมูที่ 7 - บานทาเลียง หมูที่ 10 และงบประมาณ

ตําบลศรีเทพ อําเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

โครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) แลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ



โครงการ

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ทั้งหมด เสร็จ ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 2 2 2 - -

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม - - - - -

ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว - - - - -

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - - - - -

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหาร - - - - -

รวม 2 2 2 0 0

โครงการจายขาดเงินสะสม งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  2  โครงการ   

 - แลวเสร็จ  2  โครงการ   

สรุปโครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

ไตรมาสที่ 3

โครงการ



1

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการกอสรางถนน คสล. สายแมน้ําปาสัก 1,445,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

บานพุขาม หมูที่ 1 ตําบลพุขาม อําเภอวิเชียรบุรี แจงลงนามในสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

2 โครงการกอสรางถนน คสล. สายพุขาม - ลํากระทิง 1,555,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

หมูที่ 5 บานพุขาม ตําบลพุขาม อําเภอวิเชียรบุรี ดําเนินการจัดจาง ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

3 โครงการกอสรางถนน คสล.สายซับยาง หมูที่ 10, 8 4,883,000  -  -  -   - อยูระหวาง กอง

ตําบลสามแยก อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ดําเนินการจัดจาง ยุทธศาสตร

และงบประมาณ

4 โครงการกอสรางถนน คสล.บานซับสาริกา หมูที่ 9 - 3,000,000  -  -  -  - อยูระหวางดําเนินการ กอง

บานซับตะเคียน หมูที่ 8 ตําบลซับสมอทอด จัดจาง ยุทธศาสตร

อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

5 โครงการกอสรางถนน คสล. สายโคกเจริญ หมูที่ 2 773,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

บานแกงโตน ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา แจงลงนามในสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล



2

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

6 โครงการกอสรางถนน คสล. สายนาซํา - ภูผักไซ 450,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

หมูที่ 6 บานนาซํา ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา การบริหารสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

7 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก หมูที่ 5  910,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

ตําบลนาซํา - หมูที่ 11 ตําบลหินฮาว อําเภอ การบริหารสัญญา ยุทธศาสตร

หลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

8 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต 39,558,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

สายบานรวมทรัพย - บานหนองภิรมย หมูที่ 6, 16 ดําเนินการจัดจาง ยุทธศาสตร

ตําบลภูน้ําหยด อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

9 โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบแคปซีล 1,221,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

บานบอตาสัก หมูที่ 10 ตําบลซับไมแดง แจงลงนามในสัญญา ยุทธศาสตร

อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

10 โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบแคปซีล 944,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

สายกลุมทุง หมูที่ 6 บานหินดาดใหญ แจงลงนามในสัญญา ยุทธศาสตร

ตําบลซับไมแดง - หมูที่ 9 ตําบลศรีมงคล และงบประมาณ

อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ



3

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

11 โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบแคปซีล หมูที่ 7 835,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

บานยุบใหญ ตําบลวังพิกุล อําเภอบึงสามพัน แจงลงนามในสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

12 โครงการกอสรางถนนวัสดุคัดเลือก สายโคกกรุง - 867,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

บอขยะ หมูที่ 9 บานอีเลิศใหม ตําบลนาซํา แจงลงนามในสัญญา ยุทธศาสตร

อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

13 โครงการซอมสรางถนนผิวจราจรลาดยาง 13,700,000  -  -  -  - อยูระหวางดําเนินการ กอง

สายสี่แยกบานซับปางชาง - บานซับไมแดง จัดจาง ยุทธศาสตร

ตําบลซับนอย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง 10,316,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

หมายเลข 2271 - บานปามวง หมูที่ 1 ดําเนินการจัดจาง ยุทธศาสตร

ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

15 โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ 549,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

หมูที่ 1 ตําบลกองทูล อําเภอหนองไผ แจงลงนามในสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ



4

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

16 โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ 495,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

หมูที่ 6 ตําบลกองทูล อําเภอหนองไผ การบริหารสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

17 โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ 456,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

หมูที่ 7 ตําบลกองทูล อําเภอหนองไผ การบริหารสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

18 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานซับปางชาง - 8,053,000  -  -  -   - อยูระหวาง

บานคลองทราย ตําบลซับนอย อําเภอวิเชียรบุรี ดําเนินการจัดจาง กองชาง

จังหวัดเพชรบูรณ



5

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการฝกอบรมใหความรูดานสาธารณภัย กองชางถายโอนภารกิจ

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 100,000  -  - - -  ใหสํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

1 โครงการคายพัฒนาทักษะนักเรียน

สูความเปนเลิศดานศลิปะ ดนตรี 310,000 219,700   90,300       -  - รร.อบจ.

และวิชาการ

2 โครงการสงเสริมการอานในสถานศึกษา 50,000  -  -  -  -  ยังไมไดรับการจัดสรร รร.อบจ.

งบจากกรมสงเสริมฯ ***

งบกรมสงเสริมฯ

3 โครงการอบรมเตรียมความพรอมเพื่อการประกวด

วงดนตรีลูกทุง ของโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ 100,000 93,000     7,000         -  - รร.อบจ.

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา เลื่อนการดําเนินการ

โรงเรียน อบจ. เพชรบูรณ 300,000  -  - - -  ไปเปนไตรมาสที่ 4 รร.อบจ.

เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรค



6

ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหาร

สถานศึกษาคาปจจัยพื้นฐานสําหรับ 456,000 228,000   228,000    - - รร.อบจ.

นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

6 โครงการติดตาขายกั้นนกอาคารเรียน อยูระหวาง

และอาคารประกอบในโรงเรียน 500,000 500,000   - -  - ดําเนินการจัดจาง รร.อบจ.

อบจ.เพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม)

7 โครงการรวมงานการจัดกิจกรรม รอหนังสือจาก

การแขงขันทักษะทางวิชาการและมหกรรม 350,000  -  - - -  กรมสงเสริมฯ ในการ กองการศึกษาฯ

การจัดการศึกษาทองถ่ิน ระดับภาค กําหนดวันจัดกิจกรรม *

8 โครงการรวมงานการจัดการแขงขันทักษะ อยูระหวางรอหนังสือ

ทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศกึษา 150,000  -  - - -  จากกรมสงเสริมฯ ในการกองการศึกษาฯ

ทองถ่ินระดับประเทศ กําหนดวันจัดกิจกรรม *

9 โครงการจางครสูอนภาษาตางประเทศ 500,000  -  -  -   - อยูระหวางดําเนินการ

(ภาษาจีน) โอนงบประมาณจัดซื้อ รร.อบจ.

ครุภัณฑในแผนเพ่ิมเติม

ครั้งที่ 7/2564

10 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 5,742,000 2,077,200 3,664,800  -   - เปนโครงการที่ดําเนิน

ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ  การตลอดปงบประมาณ รร.อบจ.

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

11 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 720,000 434,000   286,000    -   - จางบุคลากรตลอดทั้งป

การจัดการเรียนการสอน งบประมาณ พ.ศ. 2564 รร.อบจ.

12 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 1,800,000 758,080 1,041,920  -   - จางครูตางชาติตลอด

การศกึษาของนักเรียน หองเรียนพิเศษ                  ปงบประมาณ                   รร.อบจ.

English Program (EP)  พ.ศ. 2564

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน

13 โครงการทุนการศกึษาและชวยเหลือ 1,000,000 1,000,000  -   -  -

นักเรียนยากจนและดอยโอกาส กองการศกึษาฯ

อบจ.เพชรบูรณ

14 โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน 147,000     -  -  -  -  ยังไมไดรับการจัดสรร รร.อบจ.

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ งบจากกรมสงเสริมฯ ***

(วังชมภูวิทยาคม) งบกรมสงเสริมฯ

15 โครงการกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่น 40,000       -  -  -  -  ยังไมไดดําเนินการ รร.อบจ.

แหงชาติ เนื่องจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

16 โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศกึษา 20,000       -  -  - -  ยังไมไดรับการจัดสรร รร.อบจ.

งบจากกรมสงเสริมฯ ***

งบกรมสงเสริมฯ

17 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 750,000    425,000   325,000    - - รร.อบจ.

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน

18 โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด 21,000       -  - - -  ยังไมไดรับการจัดสรร รร.อบจ.

ในสถานศึกษา งบจากกรมสงเสริมฯ ***

งบกรมสงเสริมฯ

19 โครงการสงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 100,000    100,000    -  - - รร.อบจ.

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานสาธารณสุข

1 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

จังหวัดเพชรบูรณ 20,000,000 18,465,062.40  1,534,937.60  - - สํานักปลัดฯ

ฝายสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการปองกันและควบคุมวัณโรค 500,000    231,040   268,960    - - สํานักปลัดฯ

ในจังหวัดเพชรบูรณ ฝายสวัสดิการ

สังคม
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

1 โครงการผูสูงอายุฟนดี 350,000  -  - -  - อยูระหวางขออนุมัติ สํานักปลัดฯ

ปรับแผนดําเนินงาน ฝายสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการคาใชจายสําหรับการจัดตั้งศนูย 100,000  -  -  -  -  ยังไมมีหนวยงานรองขอ สํานักปลัดฯ

และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับศูนยชวยเหลือประชาชน ความชวยเหลือ ฝายสวัสดิการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ สังคม

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

ใหเปน  Young Smart Famerจังหวัดเพชรบูรณ 100,000  -  -  -  -  สถานการการแพรระบาดฝายสวัสดิการ

ของโรคติดเชื้อไวรัส สังคม

โคโรนา 2019 **

2 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 750,000 36,810     713,190   -  - ดําเนินการไป 1 ครั้ง และสํานักงาน

ชะลอโครงการฯ เพ่ือเปน เลขาฯ

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

3 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กอง

จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 490,000 490,000   -  - - ยุทธศาสตร

และ

งบประมาณ

4 โครงการฝกอบรมพัฒนาอาสาเกษตรหมูบาน 70,000       -  - - -  ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

จังหวัดเพชรบูรณ สถานการการแพรระบาดฝายสวัสดิการ

ของโรคติดเชื้อไวรัส สังคม

โคโรนา 2016

**

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง ยังไมไดดําเนินการ

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ระดับภาค 350,000  -  - - -  รอหนังสือจากกรม กองการศกึษาฯ

สงเสริมฯ ในการกําหนด *

วันจัดกิจกรรม

2 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน ยังไมไดดําเนินการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 150,000  -  - - -  รอหนังสือจากกรม กองการศกึษาฯ

ระดับประเทศ สงเสริมฯ ในการกําหนด *

วันจัดกิจกรรม
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

3 โครงการรวมจัดงาน "วัฒนธรรมไทหลม งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

ขนมเสนหลมเกาและเทศกาลอาหารสะอาด 150,000 - - - -  สถานการณการแพร กองการศึกษาฯ

รสชาติอรอย" ระบาดของโรคติดเชื้อ **

ไวรัสโคโรนา 2019

4 โครงการรวมจัดงานเทศกาล งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

"เส็งกลอง ลองโคมไฟ ไหวพอขุนผาเมือง" 100,000  - -  -  -  สถานการณการแพร กองการศึกษาฯ

ระบาดของโรคติดเชื้อ **

ไวรัสโคโรนา 2019

5 โครงการรวมจัดงานประเพณีบวงสรวงเจาพอศรีเทพ 300,000  -  -  -  -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจากกองการศึกษาฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

6 โครงการรวมจัดงานพิธีบวงสรวง 200,000  -  -  -  -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานการณการแพร กองการศึกษาฯ

ระบาดของโรคติดเชื้อ **

ไวรัสโคโรนา 2019
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

7 โครงการรวมจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภช งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ 200,000  -  -  -  -  สถานการณการแพร กองการศึกษาฯ

และสักการะอนุสาวรีย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ระบาดของโรคติดเชื้อ **

ไวรัสโคโรนา 2019

8 โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 400,000 - - - -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจากกองการศึกษาฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

9 โครงการรวมจัดงานประเพณีฮักบั้งไฟพุเตย 500,000    - - - -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจากกองการศึกษาฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

10 โครงการรวมจัดงานสืบสานประเพณี 100,000    - - - -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจากกองการศึกษาฯ

แหเทียนจํานําพรรษา สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 โครงการฝกอบรมมัคคเุทศกอาสา ประจําป 2564 200,000  -  - - -  ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

2 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 5,000,000  -  - -  - อยูระหวาง สํานักปลัดฯ

สงเสริมการทองเที่ยว กําหนดรางขอบเขตงาน ฝายสงเสริม

(TOR) การทองเที่ยว

3 โครงการปรับปรุงศนูยบริการ 21,026,000  -  - - -  ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

นักทองเที่ยวเขาคอ สถานการณการแพร ฝายสงเสริม

ระบาดของโรคติดเชื้อ การทองเที่ยว

ไวรัสโคโรนา 2019 **

4 โครงการปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาคอ 23,682,800  -  - -  - อยูระหวาง สํานักปลัดฯ

เสนอโครงการ ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

5 โครงการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน อยูระหวางการบริหาร กอง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 1,500,000 ######## 50,000     -  - สัญญาและดําเนินการ ยุทธศาสตร

ประสานรายละเอียด และงบประมาณ

ภาพถายเพ่ือประกอบ
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

6 โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ ประจําป 2564 1,500,000  -  -  -  -  ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

7 โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหลม ประจําป 2564 500,000  -  -  -   - อยูระหวาง สํานักปลัดฯ

บริหารสัญญา ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

8 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวอุทยาน 200,000     ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

ประวัติศาสตรศรเีทพ ประจําป 2564 สถานการการแพรระบาด ฝายสงเสริม

ของโรคติดเชื้อไวรัส การทองเที่ยว

โคโรนา 2019 **

9 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ 200,000    - - -  - อยูระหวางกําหนด สํานักปลัดฯ

ประจําป 2564 เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ ฯ รางขอบเขตของงาน ฝายสงเสริม

เชน คาจางเหมาจัดทําแผนพับ ประชาสัมพันธสงเสริม (TOR) การทองเที่ยว

การทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณและคาใชจายอื่นๆ

ที่เก่ียวของในการดําเนินโครงการ
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

10 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ 10,000,000     - - -  ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

ประจําป 2564 เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฯ สถานการการแพรระบาด ฝายสงเสริม

หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม ของโรคติดเชื้อ การทองเที่ยว

สงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัด ไวรัสโคโรนา 2019 **

เพชรบูรณ เชน คาจางเหมาบริษัทเอกชนจัดทํา

กิจกรรมสงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยว ฯลฯ

11 โครงการเปดฤดูกาลทองเที่ยว 1,500,000 - - -  - อยูระหวางเสนอโครงการ สํานักปลัดฯ

จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําป 2564 ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ํา 100,000  -  - - -  ยังไมไดดําเนินการ กองชาง

กองชางถายโอนภารกิจ ถายโอน

ใหสํานักปลัดฯ ภารกิจให

สํานักปลัดฯ

2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม การลด คัดแยก กองชางถายโอนภารกิจ

และการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย 200,000 3,825       196,175    - - ใหกองสาธารณสุข กองชาง
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

3 โครงการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 400,000  -  -  -  - อยูขั้นตอนการประสาน กองชาง

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ งานเพ่ือตรวจสอบพื้นที่ ถายโอนภารกิจ

ดําเนินโครงการ ใหสํานักปลัดฯ

4 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ 500,000  -  -  -   - อยูขั้นตอนการจางเหมา กองชาง

เอกชนเก็บขนและกําจัดถายโอนภารกิจ

อยางถูกตองตามหลัก ใหกอง

วิชาการ สาธารณสุข

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1 โครงการวารสาร เพชรบูรณนิวส 500,000 331,320   168,680    -  - อยูระหวาง สํานักปลัดฯ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด เบิกจายงวดที่ 4 ฝายสงเสริม

เพชรบูรณ ประจําป 2564 การทองเที่ยว

2 โครงการประชาสัมพันธผานสื่อสถานี 100,000 62,330     37,670      -  - อยูระหวางเบิกจาย สํานักปลัดฯ

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย งวดที่ 8 ฝายสงเสริม

จังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2564 การทองเที่ยว
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

3 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 24,000,000 16,438,639.34   -  - - สํานักปลัดฯ

และผูบริหารทองถ่ิน

4 โครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน 15,000 8,575       6,425        -  - ดําเนินการตลอดป สํานักปลัดฯ

และการจัดประชุมตามนโยบายผูบริหารขององคการ งบประมาณพ.ศ. 2564

บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  ประจําป 2564 จัดประชุมมาแลว

8 ครั้ง

5 คาใชจายตามกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด 900,000 265,000   635,000    -   - ดําเนินการตลอดป สํานักปลัดฯ

เพชรบูรณ  ของสํานักปลัดฯ ภายใตภารกิจหรือกิจกรรม งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝายบริหาร

เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมในการปกปองสถาบันสําคัญ ไตรมาสที่ 1 - 4 งานทั่วไป

ของชาติ กิจกรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาล และ

กิจกรรมตามแนวนโยบายของ กระทรวง ทบวง กรม

ที่เก่ียวของ

6 คาใชจายตามกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด 5,000  -  -  -  - ดําเนินการตลอดป หนวย

เพชรบูรณ ของหนวยตรวจสอบฯ ภายใตภารกิจหรือ งบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจสอบ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในการปกปอง ไตรมาสที่ 1 - 4 ภายใน

สถาบันสําคัญของชาติ กิจกรรมตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาลและกิจกรรมตามแนวนโยบายของ

กระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวของ
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

7 โครงการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 1,500,000  -  -  -  -  ชะลอโครงการเนื่องจาก สํานักเลขาฯ

สถานการณการแพร

ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

8 โครงการพัฒนาบุคลากรของ 2,000,000 64,935 ########   -  - กองการ

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ เจาหนาที่

9 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 100,000 700 993,000    -   - ดําเนินการตลอดป กอง

ประจําป 2564 งบประมาณ ยุทธศาสตร

พ.ศ. 2564 และงบประมาณ

10 โครงการติดตามและประเมินผล 100,000 5,670       943,330    -  - จัดประชุมเปนราย กอง

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ไตรมาส ยุทธศาสตร

เพชรบูรณ ประจําป 2564 ไตรมาสท่ี 1 - 4 และงบประมาณ

11 โครงการจัดทํางบประมาณรายจาย อยูระหวางจัดทําเลมราง กอง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 80,000 4,310       75,690      -   - งบประมาณรายจาย ยุทธศาสตร

ประจําป 2564 ประจําปงบประมาณ และงบประมาณ

พ.ศ. 2565
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ระหวาง ยังไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ แลวเสร็จ เหตุผล

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการปรับปรุงหอประชุม อยูระหวาง สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 1,250,000  -  -  -   - แจงลงนามในสัญญา ฝายสงเสริม

(อําเภอเขาคอ) การทองเที่ยว

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 103,000     -  -  -  -  ยุติโครงการเนื่องจาก กองชาง

งานผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ สถานการการแพรระบาด **

ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019



โครงการ

ลําดับ แผนงาน/โครงการ ท้ังหมด ระหวาง ยังไมได ระหวาง ยังไมได เสร็จ ระหวาง ยังไมได เสร็จ ระหวาง ไมได ยกเลิก

ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ โครงการ

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 19 17 - 17 - 18 - 18 - 18 - 18 - 19 5 14 -

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมการศึกษา ศาสนา 61 14 5 5 4 33 5 14 14 38 9 7 22 42 22 - 18 2

วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และ 13 3 1 - 2 7 - 5 2 11 - 6 5 12 3 4 1 4

การทองเท่ียว

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 4 2 - - 2 4 - 2 2 4 1 2 1 3 1  - 2 -

และสิ่งแวดลอม

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 28 10 - 7 3 13 1 10 2 13 2 9 2 25 12 10 1 2

รวม 125 46 6 29 11 75 6 49 20 84 12 42 30 101 43 28 22 8

หมายเหตุ : ดําเนินการแลวเสร็จไตรมาสที่ 1-3 จํานวน 24 โครงการ หมายเหตุ : ดําเนินการแลวเสร็จไตรมาสที่ 1-4 จํานวน 67 โครงการ

 โครงการที่ดําเนินการไตรมาสที่ 4 จํานวน 101  โครงการ คิดเปนรอยละ 80.80    โครงการประจําป 2564 ทั้งหมด จํานวน 125  โครงการ   

    - โครงการแลวเสร็จ     43   โครงการ  คิดเปนรอยละ  42.57     - โครงการแลวเสร็จ     67   โครงการ  คิดเปนรอยละ 53.60

    - โครงการที่อยูระหวาง 28  โครงการ  คิดเปนรอยละ 27.72     - โครงการที่อยูระหวาง 28   โครงการ  คิดเปนรอยละ  22.40

    - ไมไดดําเนินการ       22  โครงการ  คิดเปนรอยละ  21.79     - ไมไดดําเนินการ        22  โครงการ  คิดเปนรอยละ  17.60

    - ยกเลิกโครงการ        8  โครงการ  คิดเปนรอยละ     7.92     - ยกเลิกโครงการ         8  โครงการ  คิดเปนรอยละ   6.40

โครงการ

สรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

โครงการ เสร็จ โครงการ เสร็จ โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการกอสรางถนน คสล. สายโคกเจริญ หมูที่ 2 773,000 770,000          กอง

บานแกงโตน ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

2 โครงการกอสรางถนน คสล. สายนาซํา - ภูผักไซ 450,000 449,500          กอง

หมูที่ 6 บานนาซํา ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

3 โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบแคปซีล หมูที่ 7 835,000 834,500          กอง

บานยุบใหญ ตําบลวังพิกุล อําเภอบึงสามพัน ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

4 โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ 456,000 455,500          กอง

หมูที่ 7 ตําบลกองทูล อําเภอหนองไผ ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

5 โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ 495,000 494,500 กอง

หมูที่ 6 ตําบลกองทูล อําเภอหนองไผ ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ

และพัฒนาคุณภาพชวีิต

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการฝกอบรมใหความรูดานสาธารณภัย

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 100,000 100,000 กองชาง

2.2 แผนงานการศึกษา

1  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู ของโรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 50,000 50,000 รร.อบจ.

งบกรมฯ

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติตน

ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ 50,000 50,000 รร.อบจ.

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 ) แลวเสร็จ 43 โครงการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย



2
โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 ) แลวเสร็จ 43 โครงการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย

3 โครงการพัฒนาหองสมุดของโรงเรียน รร.อบจ.

อบจ.เพชรบูรณ 100,000 100,000 งบกรมฯ

4 โครงการสงเสริมการอานในสถานศึกษา 50,000 50,000 รร.อบจ.
งบกรมสงเสริมฯ

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 300,000 300,000 รร.อบจ.

โรงเรียน อบจ. เพชรบูรณ

6 โครงการติดตาขายก้ันนกอาคารเรียน

และอาคารประกอบในโรงเรียน 500,000 490,000          รร.อบจ.

อบจ.เพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม)

7 โครงการจางครสูอนภาษาตางประเทศ 500,000 500,000          

(ภาษาจีน) รร.อบจ.

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 5,742,000 5,742,000

ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ รร.อบจ.

การศกึษาขั้นพื้นฐาน งบกรมฯ

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
720,000 434,000          รร.อบจ.

การจัดการเรียนการสอน

10 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 1,800,000 1,200,000 รร.อบจ.

การศกึษาของนักเรียน หองเรียนพิเศษ

English Program (EP) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

11 โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน 147,000          147,000          รร.อบจ.

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ

(วังชมภูวิทยาคม) งบกรมสงเสริมฯ

12 โครงการกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่น 40,000            40,000 รร.อบจ.

แหงชาติ
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โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย

13 โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด 21,000            21,000            รร.อบจ.

ในสถานศึกษา

งบกรมสงเสริมฯ

14 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูและบูรณาการเชิง 23,582,800     23,582,800     กองการศกึษาฯ

สรางสรรคดวย Interactive Panel เงินอุดหนุน

เพ่ิมเติม ฉ.1

15 โครงการหองปฏิบัติการพัฒนาตนแบบสิ่งประดิษฐจาก 23,633,590     23,633,590     กองการศกึษาฯ

พลังงานสะอาด เงินอุดหนุน

อุดหนุนสถานศึกษา14 แหง ซื้อสื่อการเรียนการสอน เพ่ิมเติม ฉ.1

STEM EDUCATION

16 โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษา เพ่ือเตรียม 494,000          494,000          กองการศกึษาฯ

ความพรอมสูจังหวัดในเสนทาง East-West Economic เงินอุดหนุน

Corridor เพ่ิมเติม ฉ.1

17 โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษา เพ่ือเตรียม 494,000          494,000          กองการศกึษาฯ

ความพรอมสูจังหวัดในเสนทาง East To West เงินอุดหนุน

Economic C0rridor เพ่ิมเติม ฉ.1

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

1 โครงการผูสูงอายุฟนดี 350,000 170,500          สํานักปลัดฯ

ฝายสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการคาใชจายสําหรับการจัดตั้งศนูย 100,000 100,000          สํานักปลัดฯ

และคาใชจายอ่ืน ๆ สําหรับศูนยชวยเหลือประชาชน ฝายสวัสดิการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ สังคม

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 750,000 36,810            สํานักเลขานุการ
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โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 โครงการคายพัฒนาทักษะนักเรียน 90,000 90,000 รร.อบจ.

สูความเปนเลิศดานกีฬา

ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 โครงการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน กอง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 1,500,000 1,450,000       ยุทธศาสตร

และงบประมาณ

2 โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหลม ประจําป 2564 500,000 495,000          สํานักปลัดฯ

ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

3 โครงการเปดฤดูกาลทองเที่ยว 1,500,000       234,000          สํานักปลัดฯ

จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําป 2564 ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ 500,000 394,219.17     กองชาง

ถายโอนภารกิจ

ใหกอง

สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

1 โครงการวารสาร เพชรบูรณนิวสขององคการบริหาร 500,000 496,980          สํานักปลัดฯ

สวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2564 ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

2 โครงการประชาสัมพันธผานสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง 100,000 89,300            สํานักปลัดฯ

แหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2564 ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว
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โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย

3 โครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน 15,000 9,975              สํานักปลัดฯ

และการจัดประชุมตามนโยบายผูบริหารขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  ประจําป 2564

4 คาใชจายตามกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด 900,000 330,000          สํานักปลัดฯ

เพชรบูรณของสํานักปลัดฯ ภายใตภารกิจหรือกิจกรรม ฝายบริหาร

เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมในการปกปองสถาบันสําคัญ งานทั่วไป

ของชาติ กิจกรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาล และ

กิจกรรมตามแนวนโยบายของ กระทรวง ทบวง กรม

ที่เก่ียวของ

5 คาใชจายตามกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด 5,000 5,000 หนวย

เพชรบูรณ ของหนวยตรวจสอบฯ ภายใตภารกิจหรือ ตรวจสอบ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในการปกปอง ภายใน

สถาบันสําคัญของชาติ กิจกรรมตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาลและกิจกรรมตามแนวนโยบายของ

กระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวของ

6 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 100,000 63,925            กอง

ประจําป 2564 ยุทธศาสตร

และงบประมาณ

7 โครงการติดตามและประเมินผล 100,000 5,670              กอง

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ยุทธศาสตร

เพชรบูรณ ประจําป 2564 และงบประมาณ

8 โครงการจัดทํางบประมาณรายจาย กอง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 80,000 78,912.50       ยุทธศาสตร

ประจําป 2564 และงบประมาณ

9 โครงการจัดทําปายแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาต 7,700 7,700              สํานักปลัดฯ

บริเวณเขตปาสงวนแหงชาติเขาปางกอและปาวังชมภู ฝายสงเสริม

(หอสมุดนานาชาติเขาคอ) การทองเที่ยว

เพ่ิมเติม ฉ.1
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5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานของกองการเจาหนาที่ 105,000          104,400          กองการ

เจาหนาที่

เพ่ิมเติม ฉ.1

2 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานฝายนิติการและหอง 83,500            83,500            สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน ฝายนิติการ

จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ิมเติมฉ.1

3 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานฝายสวัสดิการสังคม 225,000          225,000          สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ ฝายสวัสดิการ

สังคม

เพ่ิมเติมฉ.1



1

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการกอสรางถนน คสล. สายแมน้ําปาสัก 1,445,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

บานพุขาม หมูที่ 1 ตําบลพุขาม อําเภอวิเชียรบุรี บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

2 โครงการกอสรางถนน คสล. สายพุขาม - ลํากระทิง 1,555,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

หมูที่ 5 บานพุขาม ตําบลพุขาม อําเภอวิเชียรบุรี บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

3 โครงการกอสรางถนน คสล.สายซับยาง หมูที่ 10, 8 4,883,000  -  -  -   - อยูระหวาง กอง

ตําบลสามแยก อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

และงบประมาณ

4 โครงการกอสรางถนน คสล.บานซับสาริกา หมูที่ 9 - 3,000,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

บานซับตะเคียน หมูที่ 8 ตําบลซับสมอทอด บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ



2

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

5 โครงการกอสรางถนน คสล. สายโคกเจริญ หมูที่ 2 773,000 770,000    3,000        - - กอง

บานแกงโตน ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

6 โครงการกอสรางถนน คสล. สายนาซํา - ภูผักไซ 450,000 449,500    500  - - กอง

หมูที่ 6 บานนาซํา ตําบลนาซํา อําเภอหลมเกา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก หมูที่ 5  910,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

ตําบลนาซํา - หมูที่ 11 ตําบลหินฮาว อําเภอ การบริหารสัญญา ยุทธศาสตร

หลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

8 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต 43,510,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

สายบานรวมทรัพย - บานหนองภิรมย หมูที่ 6, 16 บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

ตําบลภูน้ําหยด อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

9 โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบแคปซีล 1,221,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

บานบอตาสัก หมูที่ 10 ตําบลซับไมแดง บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ



3

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

10 โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบแคปซีล 944,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

สายกลุมทุง หมูที่ 6 บานหินดาดใหญ บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

ตําบลซับไมแดง - หมูที่ 9 ตําบลศรีมงคล และงบประมาณ

อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ

11 โครงการกอสรางถนนลาดยาง แบบแคปซีล หมูที่ 7 835,000 834,500    500  - - กอง

บานยุบใหญ ตําบลวังพิกุล อําเภอบึงสามพัน ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

12 โครงการกอสรางถนนวัสดุคัดเลือก สายโคกกรุง - 867,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

บอขยะ หมูที่ 9 บานอีเลิศใหม ตําบลนาซํา บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

13 โครงการซอมสรางถนนผิวจราจรลาดยาง 13,700,000  -  -  -  - อยูระหวางดําเนินการ กอง

สายสี่แยกบานซับปางชาง - บานซับไมแดง จัดจาง ยุทธศาสตร

ตําบลซับนอย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ



4

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

14 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง 10,316,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

หมายเลข 2271 - บานปามวง หมูที่ 1 บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

15 โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ 549,000  -  -  -  - อยูระหวาง กอง

หมูที่ 1 ตําบลกองทูล อําเภอหนองไผ บริหารสัญญา ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

16 โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ 495,000 494,500    500  - - กอง

หมูที่ 6 ตําบลกองทูล อําเภอหนองไผ ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

17 โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ 456,000 455,500    500  - - กอง

หมูที่ 7 ตําบลกองทูล อําเภอหนองไผ ยุทธศาสตร

จังหวัดเพชรบูรณ และงบประมาณ

18 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานซับปางชาง - 8,053,000  -  -  -   - อยูระหวาง

บานคลองทราย ตําบลซับนอย อําเภอวิเชียรบุรี บริหารสัญญา กองชาง

จังหวัดเพชรบูรณ



5

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

19 โครงการติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล (พลังงานแสงอาทิตย) 43,330,000  -  -  -  - แจงกองพัสดุฯ กองขาง

ถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน ดําเนินการสรรหา เพ่ิมเติม ฉ.3

จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 8 สายทาง 619 จุด

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการฝกอบรมใหความรูดานสาธารณภัย

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 100,000 100,000 -  - - กองชาง

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

1 โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ไมไดรับการจัดสรร

พรอมอุปกรณและคาเชาสัญญาณ 16,800 - -  จากกรมสงเสริมฯ รร.อบจ.

(ระบบ ADSL และระบบ Wifi) ***

2  โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู ของโรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 50,000 50,000 -  - - รร.อบจ.

งบกรมฯ



6

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติตน

ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ 50,000 50,000 -  - - รร.อบจ.

4 โครงการพัฒนาหองสมุดของโรงเรียน รร.อบจ.

อบจ.เพชรบูรณ 100,000 100,000 -  - - งบกรมฯ

5 โครงการจัดงานวันวิทยาศาสตรแหงชาติ 300,000  ยกเลิกจัดกิจกรรม กองการศึกษาฯ

เนื่องจากสถานการณ **

การแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือกองการศึกษาฯ

ที่ พช 51008.1/ว47

ลว. 16 สค. 64

6 โครงการสงเสริมการอานในสถานศึกษา 50,000 50,000  -  - - รร.อบจ.

งบกรมสงเสริมฯ
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 300,000 300,000     -  - - รร.อบจ.

โรงเรียน อบจ. เพชรบูรณ

8 โครงการติดตาขายกั้นนกอาคารเรียน

และอาคารประกอบในโรงเรียน 500,000 490,000    10,000      - - รร.อบจ.

อบจ.เพชรบูรณ (วังชมภูวิทยาคม)

9 โครงการรวมงานการจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะ 350,000 กรมสงเสริมฯ งดจัด

ทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศกึษา  -  - - -  กิจกรรมเนื่องจาก กองการศึกษาฯ

ทองถ่ิน ระดับภาค สถานการณการแพร **

ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

10 โครงการรวมงานการจัดการแขงขันทักษะ กรมสงเสริมฯ งดจัด

ทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศกึษา 150,000  -  - - -  กิจกรรมเนื่องจาก กองการศึกษาฯ

ทองถ่ินระดับประเทศ สถานการณการแพร **

ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

11 โครงการจางครสูอนภาษาตางประเทศ 500,000 500,000     -   -  -

(ภาษาจีน) รร.อบจ.

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา 5,742,000 5,742,000 -   -  -

ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ  รร.อบจ.

การศกึษาขั้นพื้นฐาน งบกรมฯ

13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 720,000 434,000    286,000     -  -

การจัดการเรียนการสอน
รร.อบจ.

14 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 1,800,000 1,200,000 600,000   -  -

การศกึษาของนักเรียน หองเรียนพิเศษ                  ปงบประมาณ                   รร.อบจ.

English Program (EP) 

ระดับมัธยมศกึษาตอนตน

15 โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน 147,000    147,000    -   - รร.อบจ.

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ

(วังชมภูวิทยาคม) งบกรมสงเสริมฯ
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

16 โครงการกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือทองถิ่น 40,000       -  -   -  - รร.อบจ.

แหงชาติ

17 โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศกึษา 20,000       -  -  - -  รร.อบจ.

***

งบกรมสงเสริมฯ

18 โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด 21,000       -  -  - - รร.อบจ.

ในสถานศึกษา

งบกรมสงเสริมฯ

19 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูและบูรณาการเชิง 23,582,800     23,582,800      -  - - กองการศึกษาฯ

สรางสรรคดวย Interactive Panel เงนิอุดหนุน

เพ่ิมเติม ฉ.1

20 โครงการหองปฏิบัติการพัฒนาตนแบบสิ่งประดิษฐจาก 23,633,590     23,633,590      -  - - กองการศึกษาฯ

พลังงานสะอาด เงนิอุดหนุน

อุดหนุนสถานศึกษา14 แหง ซื้อสื่อการเรียนการสอน เพ่ิมเติม ฉ.1

STEM EDUCATION
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

21 โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษา เพ่ือเตรียม 494,000    494,000    -  - - กองการศึกษาฯ

ความพรอมสูจังหวัดในเสนทาง East-West Economic เงนิอุดหนุน

Corridor เพ่ิมเติม ฉ.1

22 โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานภาษา เพ่ือเตรียม 494,000    494,000    -  - - กองการศึกษาฯ

ความพรอมสูจังหวัดในเสนทาง East To West เงนิอุดหนุน

Economic C0rridor เพ่ิมเติม ฉ.1

23 โครงการจัดการแขงขันเปตองชิงชนะเลิศแหง 250,000    - - - -  กองการศึกษาฯ

ประเทศไทย เพ่ิมเติม ฉ.1

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

1 โครงการผูสูงอายุฟนดี 350,000 170,500    179,500    - - สํานักปลัดฯ

ฝายสวัสดิการ

สังคม
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

2 โครงการคาใชจายสําหรับการจัดตั้งศนูย 100,000 100,000     -   -  - สํานักปลัดฯ

และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับศูนยชวยเหลือประชาชน ฝายสวัสดิการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ สังคม

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

ใหเปน  Young Smart Famerจังหวัดเพชรบูรณ 100,000  -  -  -  -  สถานการการแพรระบาดฝายสวัสดิการ

ของโรคติดเชื้อไวรัส สังคม

โคโรนา 2019 **

2 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย 750,000 36,810      713,190    - - สํานักงาน

เลขาฯ
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

3 โครงการฝกอบรมพัฒนาอาสาเกษตรหมูบาน 70,000       -  - - -  ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

จังหวัดเพชรบูรณ สถานการการแพรระบาดฝายสวัสดิการ

ของโรคติดเชื้อไวรัส สังคม

โคโรนา 2016

**

4 โครงการอบรมสัมมนาใหความรูดานการปฏิบัติงาน จังหวัดแจงยกเลิก

งานแกผูปกครองทองที่ในการบูรณาการ 500,000 - - - -  การจัดโครงการ กองยุทธศาสตร

รวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนังสือจังหวัดเพชรบูรณและงบประมาณ

จังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2564 ที่ พช 0018.1/11916 **

ลว. 18 ส.ค. 64

ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง กรมสงเสริมฯ งดจัด

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ระดับภาค 350,000  -  - - -  กิจกรรมเนื่องจาก กองการศกึษาฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

2 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน ยังไมไดดําเนินการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย 150,000  -  - - -  รอหนังสือจากกรม กองการศกึษาฯ

ระดับประเทศ สงเสริมฯ ในการกําหนด *

วันจัดกิจกรรม

3 โครงการรวมจัดงาน "วัฒนธรรมไทหลม งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

ขนมเสนหลมเกาและเทศกาลอาหารสะอาด 150,000 - - - -  สถานการณการแพร กองการศกึษาฯ

รสชาติอรอย" ระบาดของโรคติดเชื้อ **

ไวรัสโคโรนา 2019

4 โครงการรวมจัดงานเทศกาล งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

"เส็งกลอง ลองโคมไฟ ไหวพอขุนผาเมือง" 100,000  - -  -  -  สถานการณการแพร กองการศกึษาฯ

ระบาดของโรคติดเชื้อ **

ไวรัสโคโรนา 2019

5 โครงการรวมจัดงานประเพณีบวงสรวงเจาพอศรีเทพ 300,000  -  -  -  -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก กองการศกึษาฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

6 โครงการรวมจัดงานพิธีบวงสรวง 200,000  -  -  -  -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถานการณการแพร กองการศกึษาฯ

ระบาดของโรคติดเชื้อ **

ไวรัสโคโรนา 2019

7 โครงการรวมจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภช งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

ศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ 200,000  -  -  -  -  สถานการณการแพร กองการศกึษาฯ

และสักการะอนุสาวรีย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ระบาดของโรคติดเชื้อ **

ไวรัสโคโรนา 2019

8 โครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 400,000 - - - -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก กองการศกึษาฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

9 โครงการรวมจัดงานประเพณีฮักบั้งไฟพุเตย 500,000    - - - -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก กองการศกึษาฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

10 โครงการรวมจัดงานสืบสานประเพณี 100,000    - - - -  งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก กองการศกึษาฯ

แหเทียนจํานําพรรษา สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

10 โครงการรวมจัดงานประเพณีอุมพระดําน้ํา งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก

จังหวัดเพชรบูรณ 500,000 - - - -  สถานการณการแพร กองการศึกษาฯ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

11 โครงการคายพัฒนาทักษะนักเรียน 90,000 90,000 -  - - รร.อบจ.

สูความเปนเลิศดานกีฬา

ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร และการทองเที่ยว

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

1 โครงการฝกอบรมมัคคเุทศกอาสา ประจําป 2564 200,000  -  - - -  ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือสํานักปลัดฯ

ที่ พช 51001.5/422    

ลว. 22 ม.ิย.64
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

2 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 5,000,000  -  - -  - อยูระหวาง สํานักปลัดฯ

สงเสริมการทองเที่ยว ดําเนินการจัดจาง ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

3 โครงการปรับปรุงศนูยบริการนักทองเที่ยวเขาคอ 21,026,000  -  - - -  ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

สถานการณการแพร ฝายสงเสริม

ระบาดของโรคติดเชื้อ การทองเที่ยว

ไวรัสโคโรนา 2019 **

หนังสือสํานักปลัดฯ

ที่ พช 51001.5/313

ลว. 29 เม.ย. .64

4 โครงการปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาคอ 10,000,000  -  - -  - อยูระหวาง สํานักปลัดฯ

ดําเนินการจัดจาง ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

5 โครงการประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน กอง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 1,500,000 1,450,000 50,000      - - ยุทธศาสตร

และงบประมาณ



17

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

6 โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ ประจําป 2564 1,500,000  -  -  -  -  ยุติโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

7 โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหลม ประจําป 2564 500,000 495,000    -   -  - สํานักปลัดฯ

ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

8 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวอุทยาน 200,000    - -  -  -  ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

ประวัติศาสตรศรเีทพ ประจําป 2564 สถานการการแพรระบาด ฝายสงเสริม

ของโรคติดเชื้อไวรัส การทองเที่ยว

โคโรนา 2019 **

หนังสือสํานักปลัดฯ

ที่ พช 51001.5/422

ลว. 22 ม.ิย.64
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

9 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ 200,000    - - -  - อยูระหวางบริหารสัญญา สํานักปลัดฯ

ประจําป 2564 เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ ฯ ฝายสงเสริม

เชน คาจางเหมาจัดทําแผนพับ ประชาสัมพันธสงเสริม การทองเที่ยว

การทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณและคาใชจายอื่นๆ

ที่เก่ียวของในการดําเนินโครงการ

10 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ ######## - - - -  ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

ประจําป 2564 เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฯ สถานการการแพรระบาด ฝายสงเสริม

หรือคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม ของโรคติดเชื้อ การทองเที่ยว

สงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัด ไวรัสโคโรนา 2019 **

เพชรบูรณ เชน คาจางเหมาบริษัทเอกชนจัดทํา

กิจกรรมสงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยว ฯลฯ หนังสือสํานักปลัดฯ

ที่ พช 51001.5/422

ลว. 22 ม.ิย.64

11 โครงการเปดฤดูกาลทองเที่ยว 1,500,000 234,000    ########  - - สํานักปลัดฯ

จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําป 2564 ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

12 โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัด 1,500,000 - -  อยูระหวางประกาศ สํานักปลัดฯ

เพชรบูรณ  ประจําป 2564 เพ่ือเปนคาใชจาย ผูชนะ

ตามโครงการฯ  เชน จางเหมาจัดทําหนังสือคูมือ

การทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ และคาใชจายอื่นๆ

ที่เก่ียวของในการดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ํา 100,000  -  - - -  โอนเงินเหลือจาย, กองชาง

คําสั่งจังหวัดเพชรบูรณ ถายโอน

มาตรการปองกันการแพร ภารกิจให

ระบาดของโรคติดเชื้อ สํานักปลัดฯ

ไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิท 19

2 โครงการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 400,000  -  -  -  -  โอนเงินเหลือจาย, กองชาง

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ คําสั่งจังหวัดเพชรบูรณ ถายโอนภารกิจ

มาตรการปองกันการแพรใหสํานักปลัดฯ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

หรือโควิท 19
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

3 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ 500,000 394,219.17      105,780.83      -  - กองชาง

ถายโอนภารกิจ

ใหกอง

สาธารณสุข

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1 โครงการวารสาร เพชรบูรณนิวสขององคการบริหาร 500,000 496,980    3,020        - - สํานักปลัดฯ

สวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2564 ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว

2 โครงการประชาสัมพันธผานสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง 100,000 89,300      10,700      - - สํานักปลัดฯ

แหงประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ ประจําป 2564 ฝายสงเสริม

การทองเที่ยว
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

3 โครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน 15,000 9,975        5,025        - - สํานักปลัดฯ

และการจัดประชุมตามนโยบายผูบริหารขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ  ประจําป 2564

4 คาใชจายตามกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด 900,000 330,000    570,000     -  - สํานักปลัดฯ

เพชรบูรณ  ของสํานักปลัดฯ ภายใตภารกิจหรือกิจกรรม ฝายบริหาร

เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมในการปกปองสถาบันสําคัญ งานทั่วไป

ของชาติ กิจกรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาล และ

กิจกรรมตามแนวนโยบายของ กระทรวง ทบวง กรม

ที่เก่ียวของ

5 คาใชจายตามกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด 5,000 5000  -  - - หนวย

เพชรบูรณ ของหนวยตรวจสอบฯ ภายใตภารกิจหรือ ตรวจสอบ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในการปกปอง ภายใน

สถาบันสําคัญของชาติ กิจกรรมตามแนวนโยบาย

ของรัฐบาลและกิจกรรมตามแนวนโยบายของ

กระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวของ
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

6 โครงการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 1,500,000  -  -  -  -  ชะลอโครงการเนื่องจาก สํานักเลขาฯ

สถานการณการแพร **

ระบาดโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

7 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 100,000 63,925      36,075       -  - กอง

ประจําป 2564 ยุทธศาสตร

และงบประมาณ

8 โครงการติดตามและประเมินผล 100,000 5,670        94,330      - - กอง

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ยุทธศาสตร

เพชรบูรณ ประจําป 2564 และงบประมาณ

9 โครงการจัดทํางบประมาณรายจาย กอง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 80,000 78,912.50 1,087.50   -  - ยุทธศาสตร

ประจําป 2564 และงบประมาณ

10 โครงการจัดทําปายแสดงแนวเขตพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาต 7,700 7,700        -  -  - สํานักปลัดฯ

บริเวณเขตปาสงวนแหงชาติเขาปางกอและปาวังชมภู ฝายสงเสริม

(หอสมุดนานาชาติเขาคอ) การทองเที่ยว

เพ่ิมเติม ฉ.1
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการปรับปรุงหอประชุม อยูระหวาง สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ 1,250,000  -  -  -   - บริหารสัญญา ฝายสงเสริม

(อําเภอเขาคอ) การทองเที่ยว

2 โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม 103,000     -  -  -  -  ยกเลิกโครงการเนื่องจาก กองชาง

งานผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ สถานการการแพรระบาด **

ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือกองชาง

ที่ พช 51005.4/1005

ลว. 20 ส.ค. 64
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

3 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนา 400,000    - - -  - อยูระหวางแตงตั้ง กองการศกึษาฯ

วัฒนธรรม และหองประชุม 3 (เดิม) คณะกรรมการจัดทําราง เพ่ิมเติม ฉ.2

ขอบเขตของงานและ

กําหนดราคากลาง

4 โครงการปรับปรุงอาคารศนูยการเรียนรูหองสมุดมีชีวิต 450,000    - - -  - อยูระหวางแตงตั้ง กองการศกึษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ในเขตพ้ืนที่ คณะกรรมการจัดทําราง เพ่ิมเติม ฉ.2

อําเภอวิเชียรบุรี ขอบเขตของงานและ

กําหนดราคากลาง

5 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานของกองการเจาหนาที่ 105,000    104,400    600           - - กองการ

เจาหนาที่

เพ่ิมเติม ฉ.1



25

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

6 โครงการจางออกแบบงานกอสรางอาคารสํานักงาน 3,937,500 - - -  - อยูระหวางดําเนินการ สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ จัดจาง ฝายบริหาร

งานทั่วไป

เพ่ิมเติมฉ.1

7 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานฝายนิติการและหอง 83,500      83,500      -  - - สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน ฝายนิติการ

จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ิมเติมฉ.1

8 โครงการปรับปรุงหองปฏิบัติงานฝายสวัสดิการสังคม 225,000    225,000    -  - - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ ฝายสวัสดิการ

สังคม

เพ่ิมเติมฉ.1

9 โครงการจางออกแบบโรงอาหาร 360,000 - -  แจงกองพัสดุฯ โรงเรียนองคการ

ประกาศเชิญชวน บริหารสวนจังหวัด

หาผูรับจาง เพ่ิมเติม ฉ.1

10 โครงการกอสรางโรงอาหาร 8,000,000 - -  แจงกองพัสดุฯ โรงเรียนองคการ

ประกาศเชิญชวน บริหารสวนจังหวัด

หาผูรับจาง เพชรบูรณ

เพ่ิมเติม ฉ.1



26

ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

11 โครงการปรับปรุงหองดนตรี 150,000 - - -  - แจงกองพัสดุฯ โรงเรียนองคการ

ดําเนินการสรรหา บริหารสวนจังหวัด

เพชรบูรณ

เพ่ิมเติม ฉ.1

12 โครงการปรับปรุงหองประชุม 500,000 - - - -  แจงกองพัสดุฯ โรงเรียนองคการ

ดําเนินการสรรหา บริหารสวนจังหวัด

เพชรบูรณ

เพ่ิมเติม ฉ.1

13 โครงการปรับปรุงหองประชุมสภาองคการบริหาร 700,000 - - - -  ยกเลิกโครงการเนื่องจาก สํานักงาน

สวนจังหวัดเพชรบูรณ กองพัสดุและทรัพยสินได เลขานุการฯ

รายงานผลการกําหนดราคา เพ่ิมเติม ฉ.1

งานกอสรางโครงการดังกลาว

พบวางานครุภัณฑมีมูลคา

มากกวาคากอสรางตามพรบ.

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 มาตรา 4

หนังสือสํานักเลขานุการฯ

ที่ พช 51002.1/105

ลว. 12 พ.ย. 64
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

14 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ -  - อยูระหวางกําหนด TOR กองยุทธศาสตร

เพ่ือการบริหารจัดการขอมูลแหลงน้ําในพื้นที่จังหวัด  และจัดซื้อแอรและ และงบประมาณ

เพชรบูรณ (Big Data ) คอมพิวเตอร เพ่ิมเติม ฉ.1

 - เพ่ือเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล 1,220,000 - -

หรือพัฒนาระบบตางๆ

 - เพ่ือเปนคาใชจายอื่นๆ ในการดําเนินโครงการวิจัย 15,600 - -

 - เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 350,000 - -

แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

 - เพ่ือเปนคาจัดซื่ออุปกรณกระจายสัญญาณ 21,000 - -

 - เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 3 kva 32,000 - -

จํานวน 1 เครื่อง 

 - เพ่ือเปนคาจัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร 22,000 - -

และอุปกรณแบบที่ 2 (ขนาด42U) จํานวน 1 ตู
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ระหวาง ไมได
ดําเนินการ ดําเนินการ

แลวเสร็จ เหตุผล

โครงการตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564 )

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

 - เพ่ือเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 115,000 - -

สําหรับประมวลผล จํานวน 5 เครื่องๆละ 23,000

 - เพ่ือเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 5,400 - -

(Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

 - เพ่ือเปนคาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 19,000 - -

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรโนตบุค

เพ่ือเปนคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตแบบ Public 50,000 - - - - -

IP 8 IP

 - เพ่ือเปนคาปรับปรุงหองสําหรับติดตั้งเครื่อง 150,000 - - - - -

คอมพิวเตอรแมขาย (Sever)

5.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการประชาชน และปฏิบัติงานของบุคลากร

1 โครงการติดตั้งตาขายกันนก อาคารสํานักงาน 123,000 - - -  - อยูระหวาง กองชาง

(ตึกผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประกาศเชิญชวน

ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ หาผูรับจาง



รายการ

ลําดับ แผนงาน/รายการ ทั้งหมด เสร็จ ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ

1 ครุภัณฑสํานักงาน 44 20 15 5 -

2 ครุภัณฑการเกษตร 1 1 1 - -

3 ครุภัณฑงานบานงานครัว 7 5 5 - -

4 ครุภัณฑกีฬา 1 - - - -

5 ครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป 1 1 - 1 -

6 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 6 2 2 - -

7 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 20 8 4 4 -

8 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2 2 - 2 -

9 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1 1 - 1 -

10 ครุภัณฑโรงงาน 1 1 - 1 -

รวม 84 41 27 14 0

หมายเหตุ : ดําเนินการจัดซื้อไปแลว 43 รายการ

ครุภัณฑไตรมาสที่ 4 จํานวน 41 รายการ

    -  แลวเสร็จ           27   รายการ  คิดเปนรอยละ  65.85

    - ระหวางดําเนินการ  14  รายการ  คิดเปนรอยละ  34.15

ไตรมาสที่ 4

รายการ

สรุปรายการครุภัณฑตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)



1

ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชนิดบุนวมดวยหนังเทียม 7,500 7,500 -  - - กองการ

มีพนักพิงและพนักแขน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เจาหนาที่

2 เกาอี้สําหรับผูบริหารชนิดบุนวมมีพนักพิงและพนักแขน 7,500 7,500 -  - - กองการ

สามารถปรับได จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท เจาหนาที่

3 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง 4,450 4,450 -  - - กองการ

หลังละ 4,450 บาท เจาหนาที่

4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนรวมราคาติดตั้ง ชนิดแขวน 54,200 54,200  -  - - กองการ

(ระบบ Inverter) ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู จํานวน เจาหนาที่

1 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท

5 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 48,100 47,200  900  - - กองยุทธศาสตร

Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู พรอมอุปกรณและติดตั้ง และงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 48,100 บาท

แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ



2

ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

6 ชุดโตะรับแขก 8,500 8,500 -  - - สํานักเลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

7 โตะทํางานสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 4,200 4,200 -  - - สํานักเลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

8 เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 2,500 2,500 -  - - สํานักเลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

9 เกาอี้สําหรับผูบริหาร 7,500 7,500 -  - - สํานักเลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

10 เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 8,400 8,400 -  - - กองยุทธศาสตร

เพ่ิมเติม ฉ.1

11 โตะสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 11,000 11,000 -  - - กองยุทธศาสตร

เพ่ิมเติม ฉ.1

12 พัดลมโคจรติดฝาเพดาน 1,650 1,650 -  - - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1

13 พัดลมระบายอากาศ 2,580 2,580 -  - - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1

14 โตะ-มานั่งยาว จํานวน 10 ชุด 170,000 - - -  - อยูระหวาง ร.ร.อบจ.พช.

ดําเนินการจัดซื้อ เพ่ิมเติม ฉ.1



3

ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

15 พัดลมอุตสาหกรรม 4 ขา จํานวน 10 ตัว 30,000 - - -  - อยูระหวาง ร.ร.อบจ.พช.

ดําเนินการจัดซื้อ เพ่ิมเติม ฉ.1

16 เกาอี้สําหรับผูบริหาร 15,000 - - -  อยูระหวาง ร.ร.อบจ.พช.

ดําเนินการจัดซื้อ เพ่ิมเติม ฉ.1

17 โตะทํางานสําหรับผูบริหาร 8,900 - - -  - อยูระหวาง ร.ร.อบจ.พช.

ดําเนินการจัดซื้อ เพ่ิมเติม ฉ.1

18 ชั้นวางของ 90,000 - - -  อยูระหวาง ร.ร.อบจ.พช.

ดําเนินการจัดซื้อ เพ่ิมเติม ฉ.1

19 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน รวมคาติดตั้ง 60,200 60,200 -  - - กองการศกึษาฯ
ชนิดแขวน ระบบInverter ขนา  24,000 บีทียู เพ่ิมเติม ฉ. 2

20 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน รวมคาติดตั้ง ชนิดแขวน 794,000 794,000 794,000  - - กองการศกึษาฯ
ขนาดไมนอยกวา 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ เพ่ิมเติม ฉ. 3

39,700 บาท

ประเภทครุภัณฑการเกษตร



4

ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

1 เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท 22,000 18,600  3,400     - - กองการศกึษาฯ

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

1 เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท 11,000 11,000  -  - -

กองการศกึษาฯ

   

2 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 9,500    -  - - กองการศกึษาฯ

9,500 บาท

3 ตูเย็น 8,500 8,500 -  - - สํานักงาน

เลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

4 ผามานพรอมอุปกรณ 47,000 47,000 -  - - กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ

เพ่ิมเติม ฉ.1

5 ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต บานพักรับรอง 8,500 8,500 -  - - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1



5

ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

ประเภทครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป

1 เครื่องดนตรีไทยเพ่ือใชในโครงการจัดตั้งวงดนตรีไทย 239,500 - - -  - ระหวางดําเนินการ

ของโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ สืบราคาจากทองตลาด รร.อบจ.

(วังชมภูวิทยาคม) จํานวน 7 รายการ ประกอบดวย

  - รางระนาดเอกรางไมสักขอบดํา ลายเนื้อไมจํานวน3 ราง

  - ผืนระนาดเอก ไมชิงชัน คัดพิเศษ จํานวน 3 ผืน

  - รางระนาดทุม รางไมสักขอบดํา ลายเนื้อไม

จํานวน 3 ราง

   - ผืนระนาดทุม ไมไผบง คัดพิเศษ จํานวน 3 ผืน

   - ฆองวงใหญ รานไมสักขอบดํา พรอมลูกทองเหลือ

ลงหินหลอ จํานวน 2 วง

   - ฆองวงเล็ก รานไมสัก ขอบดําพรอมลูกทองเหลือ

ลงหินหลอ จํานวน 2 วง

   - ผืนระนาดเอก ไมชิงชัน คัดพิเศษ เทียบระดับคียสากล

จํานวน 1 ผืน

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ



6

ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

1 กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 316,500 292,900 23,600  - - สํานักปลัดฯ

ภายในอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ิมเติม ฉ.1

เพชรบูรณ หลังใหม จํานวน 5 จุด

2 เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ 29,746 29,746 -  - - กองชาง

(Global Positioning System:GPS ) 2 เครื่อง เพ่ิมเติม ฉ.1

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

1 เครื่องพิมพเอกสาร ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี ชนิด อยูระหวาง หนวย

Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่องๆละ 15,000 - - -  - เปลี่ยนแปลงคาํชี้แจง ตรวจสอบฯ

 15,000 บาท

2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบที่ 1 22,000 21,990 10  - - สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เพ่ิมเติม ฉ.1

3 เครื่องพิมพเอกสารชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 8,900 8,900 -  - - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1

4 เครื่องสแกนเนอร 17,000 16,990 10  - - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1



7

ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

5 เครื่องสํารองไฟ 5,800 5,790 10  - - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1

6 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 374,000 - - -  - ระหวางดําเนินการ ร.ร.อบจ.พช.

จัดซื้อ เพิ่มเติม ฉ.1

7 เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา 30,000 - - -  - ร.ร.อบจ.พช.

เพ่ิมเติม ฉ.1

8 เครื่องสํารองไฟฟา 12,500 - - -  - ร.ร.อบจ.พช.

เพ่ิมเติม ฉ.1

ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 เครื่องมัติมีเดียรคอมพิวเตอร จํานวน 10 เครื่อง 270,000 - - -  - ร.ร.อบจ.พช.

เพ่ิมเติม ฉ.1

2 จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 130,000 - - -  - ร.ร.อบจ.พช.

เพ่ิมเติม ฉ.1

ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงหลังคารถหกลอพรอมอุปกรณและคาแรง 500,000 - - -  - ร.ร.อบจ.พช.

เพ่ิมเติม ฉ.1



8

ระหวาง ไมได

ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ เหตุผล

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

ประเภทครุภัณฑโรงงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 เลื่อยยนต 35,000 - - -  - อยูระหวางทําสัญญา กองชาง



1

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

1 เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานชนิดบุนวมดวยหนังเทียม 7,500 7,500 - กองการ

มีพนักพิงและพนักแขน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เจาหนาที่

2 เกาอี้สําหรับผูบริหารชนิดบุนวมมีพนักพิงและพนักแขน 7,500 7,500 - กองการ

สามารถปรับได จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท เจาหนาที่

3 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 หลัง 4,450 4,450 - กองการ

หลังละ 4,450 บาท เจาหนาที่

4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนรวมราคาติดตั้ง ชนิดแขวน 54,200 54,200      - กองการ

(ระบบ Inverter) ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู จํานวน เจาหนาที่

1 เครื่อง ๆ ละ 47,000 บาท

5 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ 48,100 47,200      900 กองยุทธศาสตร

Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู พรอมอุปกรณและติดตั้ง และงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 48,100 บาท

6 ชุดโตะรับแขก 8,500 8,500 - สํานักเลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

7 โตะทํางานสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 4,200 4,200 - สํานักเลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

8 เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 2,500 2,500 - สํานักเลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

9 เกาอี้สําหรับผูบริหาร 7,500 7,500 - สํานักเลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

10 เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 8,400 8,400 - กองยุทธศาสตร

เพ่ิมเติม ฉ.1

11 โตะสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 11,000 11,000 - กองยุทธศาสตร

เพ่ิมเติม ฉ.1

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ



2

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

12 พัดลมโคจรติดฝาเพดาน 1,650 1,650 - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1

13 พัดลมระบายอากาศ 2,580 2,580 - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1

19 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน รวมคาติดต้ัง 60,200 60,200 - กองการศกึษาฯ
ชนิดแขวน ระบบInverter ขนา  24,000 บีทียู เพ่ิมเติม ฉ. 2

20 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน รวมคาติดตั้ง ชนิดแขวน 794,000 794,000 794,000 กองการศกึษาฯ
ขนาดไมนอยกวา 30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ เพ่ิมเติม ฉ. 3

39,700 บาท

ประเภทครุภัณฑการเกษตร

1 เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท 22,000 18,600      3,400       กองการศกึษาฯ

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว

1 เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท 11,000 11,000      -

กองการศกึษาฯ

2 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500 9,500        - กองการศกึษาฯ

9,500 บาท

3 ตูเย็น 8,500 8,500 - สํานักงาน

เลขานุการ

เพ่ิมเติม ฉ.1

4 ผามานพรอมอุปกรณ 47,000 47,000 - กองยุทธศาสตร

และงบประมาณ

เพ่ิมเติม ฉ.1

5 ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต บานพักรับรอง 8,500 8,500 - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1



3

บัญชีครุภัณฑ องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ ประจําป พ.ศ. 2564

ที่ดําเนินการในไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน 2564 ) จํานวน 41 รายการ แลวเสร็จ 27 รายการ

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ตั้งไว เบิกจาย คงเหลือ

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

1 กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 316,500 292,900 23,600 สํานักปลัดฯ

ภายในอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด เพิ่มเติม ฉ.1

เพชรบูรณ หลังใหม จํานวน 5 จุด

2 เครื่องบันทึกขอมูลการเดินทางของรถ 29,746 29,746 - กองชาง

(Global Positioning System:GPS ) 2 เครื่อง เพ่ิมเติม ฉ.1

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

2 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลแบบที่ 1 22,000 21,990 10 สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เพ่ิมเติม ฉ.1

3 เครื่องพิมพเอกสารชนิดเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 8,900 8,900 - สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1

4 เครื่องสแกนเนอร 17,000 16,990 10 สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1

5 เครื่องสํารองไฟ 5,800 5,790 10 สํานักปลัดฯ

เพ่ิมเติม ฉ.1



โครงการ แลวเสร็จ
ระหวาง

ดําเนินการ
ไมได

ดําเนินการ

1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1 - 1 -

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริม 2 - 2 -

การศกึษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

การกีฬา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ - - - -

การเกษตร และการทองเที่ยว

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษ - - - -

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง - - - -

และการบริหาร

3 0 3 0

หมายเหตุ : โครงการทั้งหมด 9 โครงการ ดําเนินการไปแลว 6 โครงการ

 - โครงการที่ดําเนินการในไตรมาสที่ 4 จํานวน 3 โครงการ

 - ระหวางดําเนินการ  3 โครงการ  

รวม

สรุปโครงการที่ขออนุมัติเบิกตัดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  รายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ลําดับ แผนงาน/โครงการ

ไตรมาสที่ 4



ตั้งไว จัดซื้อจัดจาง เบิกจาย แลวเสร็จ ระหวางดําเนินการ ไมไดดําเนนิการ เหตุผล

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

1 โครงการกอสรางสะพาน คสล.ขามคลองเชิงชาย 4,291,000 - - -  - อยูระหวาง กองยุทธศาสตร

บานคลองน้ําคัน หมูที่ 9 ตําบลซับเปบ แจงลงนามในสัญญา และงบประมาณ

อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการปรับปรุงเครื่องเลนสนามเด็กเลน 13,805,500 - - -  - อยูระหวาง กองการศึกษาฯ

เครื่องออกกําลังกายกลางแจง คณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม ฉ.5

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ จัดทํารางขอบเขต

ของงาน (TOR)

2 โครงการปรับปรุงศนูยวิทยาศาสตรเพ่ือการเรียนรู 43,933,000 - - -  - อยูระหวาง กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ คณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม ฉ.5

จัดทํารางขอบเขต

ของงาน (TOR)

โครงการที่ขออนุมัติเบิกตัดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) จํานวน 3 โครงการ

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
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